



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 131 DEL 20/12/2018

DETERMINAZIONE N° 131 DEL 20/12/2018

Oggetto: INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO "B" DELLA CRA ALBESANI DI CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: I23G18000000005 –CIG: ZD82414D5E IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 52.961,85 €. AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z9B267259B)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Determinazione n°27 del 06/04/2018 con la quale è stato affidato l'incarico all'ing. Milani di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori delle opere edili e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di restauro e risanamento conservativo coperture dell'edificio "C" della C.R.A. Albesani sito in Castel San Giovanni e all'intervento di ampliamento dell'Hospice territoriale di Borgonovo Val Tidone;

RICHIAMATA la determinazione n. 45 del 11/06/2018 con cui veniva approvato il progetto esecutivo denominato "INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO "B" DELLA CRA ALBESANI DI CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: I23G18000000005 – CIG: ZD82414D5E" per un IMPORTO COMPLESSIVO dell'OPERA pari a 52.961,85 €;

VISTA la lettera prot. n. 1901 del 10/05/2018 con la quale viene nominata RUP degli interventi di cui agli obiettivi n° 7 e 8 inseriti nel bilancio di previsione 2018 la dipendente Fantoni Barbara;

VISTO il progetto presentato dal tecnico incaricato in data 04/05/2018 (prot. n° 1829) ed integrato con la documentazione completa in data 13/06/2018 (prot. n°2358), denominato "**Opere di restauro e risanamento conservativo coperture dell'edificio denominato "corpo B" del complesso denominato "Istituto CRA Albesani di Castel San Giovanni"**";

RICHIAMATA la determinazione n° 71 del 10/09/2018 avente ad oggetto "INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO "B" DELLA CRA ALBESANI DI CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: I23G18000000005 –CIG: ZD82414D5E IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 52.961,85 €. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA" con la quale, tra l'altro si è determinato:

- di disporre l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra alla ditta **EDILVALTIDONE SRL** Via Prati, 16 29010 PIANELLO VAL TIDONE, P.IVA 01751480334 per un importo pari a **€ 38.040,83** compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, per un totale pari a € 41.844,92;
- di dare atto che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

Lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€ 35.069,92	
RIBASSO OFFERTO (-5,13%)	-€ 1.799,09	
Attuazione piani di sicurezza (no ribasso)	€ 4.770,00	
Totale opere		€ 38.040,83
Iva sui lavori (10%)	€ 3.804,08	
Incarico progettazione-DL-CSP-CSE	€ 7.202,03	
Contrib.cassa prof.	€ 288,08	
IVA sui spese tecniche 22%	€ 1.647,82	
Somme da economia di gara (IVA COMPRESA)	€ 1.979,00	
Totale somme a disposizione		€ 14.921,02
Totale generale		€ 52.961,85



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

VISTA la relazione della Direzione lavori con la quale si evidenziava la possibilità di eseguire lavorazioni di completamento delle opere in esecuzione per un importo di lavori aggiuntivi pari a € 18.850,00 iva esclusa;

PRESO ATTO del preventivo / accettazione prezzi trasmesso dalla ditta esecutrice prot. n.4559 del 17/12/2018;

VISTO l'art. 106, comma 1 lettera b), del D.lgs. 50/2006, che disciplina la realizzazione di lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;

APPURATO che risulta impraticabile, per motivi economici e tecnici attendere l'esito di una ulteriore gara di appalto per le lavorazioni aggiuntive proposte;

PRESO ATTO che tale incremento di impegno di spesa, così come previsto dall'art. 106, comma 7, non comporta un aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che

- la ditta aggiudicataria è in possesso di attestazione SOA in corso di validità, in categoria e classifica adeguate all'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento;

- il Documento Unico di regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria risulta valido e regolare;

RITENUTO di procedere all'affidamento delle nuove opere di cui alla relazione della direzioni lavori alla ditta EDILVALTIDONE SRL, con sede in via Prati, 16, PIANELLO VAL TIDONE, P.IVA 01751480334

RITENUTO di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 20.735,00 (= 18.850,00 + IVA 10%);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

VISTI:

- il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile)
- il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. di approvare la perizia relativa alle lavorazioni aggiuntive proposte dal Direttore dei Lavori in carica;
2. di disporre l'aggiudicazione delle lavorazioni aggiuntive alla ditta aggiudicataria della gara principale, impresa EDILVALTIDONE SRL, con sede in via Prati 16, PIANELLO VAL TIDONE, P.IVA 01751480334;
3. di prevedere la spesa aggiuntiva pari complessivamente a € 20.735,00 (= 18.850,00 + IVA 10%) nel bilancio del corrente esercizio nella voce "migliorie del patrimonio";
4. di dare atto, inoltre che il CIG (Codice identificativo gara) relativo all'appalto in argomento è univocamente individuato dal seguente codice CIG: **Z9B267259B**;
5. di attribuire valore contrattuale al presente provvedimento;

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Barbara Fantoni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)