



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 179 DEL 1/6/2023

## DETERMINAZIONE N° 179 DEL 1/6/2023

Oggetto: "restauro e risanamento conservativo per bonifica da amianto in copertura del fabbricato sub 11 della struttura Andreoli di Borgonovo Val Tidone". CUP: I42F22000110005 CIG: ZEC36B0C7A. Approvazione variante, certificato di regolare esecuzione e liquidazione residuo credito all'impresa.

### IL DIRETTORE

**RICHIAMATE** le seguenti Decisioni dell'Amministratore Unico:

- n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023;
- n° 13 del 26/5/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2021-2023, a sua volta approvata dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n° 1 del 14/7/2021;
- n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2022-2024;

### RICHIAMATE

- la determinazione n° 116 del 27/04/2022 con la quale è stato avviato il procedimento per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto approvando contestualmente lo schema di disciplinare d'incarico contenente le modalità e le condizioni per l'espletamento dello stesso (CUP: I42F22000110005);
- la determinazione n.158 del 06/06/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di restauro e risanamento conservativo per bonifica da amianto copertura fabbricato sub 11 della struttura Andreoli di Borgonovo Val Tidone (CUP: I42F22000110005, CIG: ZEC36B0C7A);
- la determinazione n.309 del 31/10/2022 di approvazione dell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori denominati "restauro e risanamento conservativo per bonifica da amianto copertura fabbricato sub 11 della struttura Andreoli di Borgonovo Val Tidone";
- la determinazione n.374 del 09/12/2022 con la quale veniva avviata la procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 al fine di aggiudicare i lavori in oggetto sulla base del minor prezzo, previa acquisizione di preventivi di offerta;
- la determinazione n.6 del 05/01/2023 con la quale venivano affidati i lavori in parola alla ditta DUESSE COPERTURE S.R.L. con sede nel Comune di Ponte Nossa (BG) alla via Spiazzi, 52, P.IVA 0286580163, per un importo complessivo di euro 20.923,52 + IVA 10%;

**CONSIDERATO** che il quadro economico post aggiudicazione risulta essere stato così rideterminato:

	Descrizione	Q.E. approvato (progetto esecutivo)	Q.E. affidamento (ribasso 28,64%)
A	SOMME A BASE D'APPALTO		
A.1	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	28.200,00	20.123,52
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	800,00	800,00
<b>A</b>	<b>TOTALE "A" LAVORI</b>	<b>29.000,00</b>	<b>20.923,52</b>



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1	Iva su A (10%)	2.900,00	2.092,35
B2	Per art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016 su A)	464,00	464,00
	Per art.113 comma 4 D.Lgs 50/2016 su A)	116,00	116,00
B3	Spese tecniche	5.000,00	5.000,00
B3.1	Contributo gestione separata Inps su B3	200,00	200,00
B3.2	C.N.P.I.A.I.A. su B3 + B.3.1 (4%)	208,00	208,00
B3.3	IVA su B3 + B3.1 + B3.2 (22%)	1.189,76	1.189,76
B4	Spese per istruttoria, contributo gara ecc	100,00	100,00
B5	Spese per imprevisti e lavori in economia	822,24	822,24
	<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	0,00	<b>8.884,13</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>19.076,48</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**VISTA** la relazione della Direzione lavori pervenuta in data odierna (ns. prot. n. 3062/2023) con la quale si evidenzia la possibilità di eseguire le lavorazioni aggiuntive di completamento delle opere in esecuzione per un importo di lavori aggiuntivi pari a 5.791,46, IVA 10% esclusa, per un totale di € 6.370,60;

**RITENUTO** che si ricada nell'ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N° 50/2016, rispettando le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) dello stesso codice;

**RITENUTO ALTRESI'** che, in considerazione dell'importo dei lavori aggiuntivi, i medesimi possono essere affidati direttamente così come previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, appurato che risulterebbe comunque impraticabile, per motivi economici e tecnici attendere l'esito di una ulteriore gara di appalto per le lavorazioni aggiuntive proposte;

**PRESO ATTO** che la ditta aggiudicataria dei lavori principali si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni aggiuntive, sottoscrivendo il nuovo elenco prezzi formulato dalla Direzione Lavori;

**CONSIDERATO** che il Documento Unico di regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria risulta alla data odierna valido e regolare (scadenza 8/6/2023);

**RITENUTO** di procedere all'affidamento delle nuove opere di cui alla relazione della Direzione lavori alla ditta DUESSE COPERTURE S.R.L. con sede nel Comune di Ponte Nossola (BG) alla via Spiazzi, 52, P.IVA 0286580163, per un importo complessivo di euro 5.791,46 + IVA 10%;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria all'interno del quadro economico, così rideterminato;

	Descrizione	Q.E. approvato (progetto esecutivo)	Q.E. affidamento (ribasso 28,64%)	Variante 1
A	SOMME A BASE D'APPALTO			
A.1	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	28.200,00	20.123,52	25.914,98
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	800,00	800,00	800,00
<b>A</b>	<b>TOTALE "A" LAVORI</b>	<b>29.000,00</b>	<b>20.923,52</b>	<b>26.714,98</b>



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B1	Iva su A (10%)	2.900,00	2.092,35	2.671,50
B2	Per art.113 comma 3 D. Lgs 50/2016 su A)	464,00	464,00	464,00
	Per art.113 comma 4 D. Lgs 50/2016 su A)	116,00	116,00	116,00
B3	Spese tecniche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B3.1	Contributo gestione separata Inps su B3	200,00	200,00	200,00
B3.2	C.N.P.I.A.I.A. su B3 + B.3.1 (4%)	208,00	208,00	208,00
B3.3	IVA su B3 + B3.1 + B3.2 (22%)	1.189,76	1.189,76	1.189,76
B4	Spese per istruttoria, contributo gara ecc	100,00	100,00	100,00
B5	Spese per imprevisti e lavori in economia	822,24	822,24	822,24
	<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	0,00	<b>8.884,13</b>	<b>2.513,52</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>19.076,48</b>	<b>13.285,02</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**VISTO inoltre** il certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L. e acquisito agli atti, dal quale emerge un credito dell'impresa pari a euro 26.714,98 + IVA;

**PRESO ATTO** che sugli atti l'impresa non ha espresso riserve;

**APPURATO**, inoltre, che il CIG (Codice identificativo gara) relativo all'appalto in argomento è individuato dal seguente: ZEC36B0C7A;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

## DETERMINA

1. di approvare la perizia relativa alle lavorazioni aggiuntive dei lavori di "restauro e risanamento conservativo per bonifica da amianto in copertura del fabbricato sub 11 della struttura Andreoli di Borgonovo Val Tidone" proposte dal Direttore dei Lavori incaricato e riassunta nel seguente quadro economico:

2.	Descrizione	Q.E. approvato (progetto esecutivo)	Q.E. affidamento (ribasso 28,64%)	Variante 1
A	SOMME A BASE D'APPALTO			
A.1	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	28.200,00	20.123,52	25.914,98
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	800,00	800,00	800,00
<b>A</b>	<b>TOTALE "A" LAVORI</b>	<b>29.000,00</b>	<b>20.923,52</b>	<b>26.714,98</b>



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B1	Iva su A (10%)	2.900,00	2.092,35	2.671,50
B2	Per art.113 comma 3 D. Lgs 50/2016 su A)	464,00	464,00	464,00
	Per art.113 comma 4 D. Lgs 50/2016 su A)	116,00	116,00	116,00
B3	Spese tecniche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B3.1	Contributo gestione separata Inps su B3	200,00	200,00	200,00
B3.2	C.N.P.I.A.I.A. su B3 + B.3.1 (4%)	208,00	208,00	208,00
B3.3	IVA su B3 + B3.1 + B3.2 (22%)	1.189,76	1.189,76	1.189,76
B4	Spese per istruttoria, contributo gara ecc	100,00	100,00	100,00
B5	Spese per imprevisti e lavori in economia	822,24	822,24	822,24
	<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	0,00	<b>8.884,13</b>	<b>2.513,52</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>19.076,48</b>	<b>13.285,02</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

2. di disporre l'aggiudicazione delle lavorazioni aggiuntive alla ditta aggiudicataria impresa DUESSE COPERTURE S.R.L. con sede nel Comune di Ponte Nossola (BG) alla via Spiazzi, 52, P.IVA 0286580163, per l'importo indicato in premessa;
3. di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal D.L. e acquisito agli atti e il relativo certificato di pagamento (allegato);
4. di liquidare all'impresa DUESSE COPERTURE S.R.L. con sede nel Comune di Ponte Nossola (BG) alla via Spiazzi, 52, P.IVA 0286580163 il credito per le lavorazioni eseguite pari a euro 26.714,98 + IVA, compatibile con il quadro economico complessivo dei lavori, previa emissione di idonea fattura elettronica con applicazione di split payment;
5. di dare atto dei seguenti codici: CIG: ZEC36B0C7A – CUP: I42F22000110005 – Cod. univoco: UF6WZ0 che andranno riportati in fattura;
6. di attribuire valore contrattuale al presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE  
(Mauro Pisani)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Allegato determinazione n° 179/2023

ENTE APPALTANTE ASP AZALEA  
LAVORI : BONIFICA AMIANTO IN COPERTURA  
ANDREOLI DI BORGONOVO V.T.  
IMPRESA APPALTATRICE DUESSE COPERTURE S.R.L.

## CERTIFICATO N° 1 per il pagamento dello STATO FINALE

STATO DEI PAGAMENTI			Visto il contratto del 07/02/2023 e Det. Agg. Lavori aggiuntivi con il quale sono stati affidati alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori per un importo, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a
N°	DATA	IMPORTO	
ANTICIPO		€ 0,00	26.714,98
			Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi :
			<b>AMMONTARE DEI LAVORI</b>
			Per lavori e somministrazioni € 26.714,98
			Per materiali giacenti in cantiere
			<b>TOTALE € 26.714,98</b>
			.....
			Risulta l'ammontare lordo di lavori o delle somme € 26.714,98
			Dedotto il totale delle ritenute € 0,00
<b>TOTALE</b>		€ 0,00	Rimane l'ammontare netto di € 26.714,98
			Per recupero anticipazione € 0,00
			Dedotti i precedenti acconti di € 0,00
			Rimane il credito all'impresa di € 26.714,98
<b>ASSICURAZIONE INFORTUNI</b>			

### CERTIFICA

che a termini del contratto stipulato tra le parti e a seguito di variante suppletiva,,  
si può pagare all'impresa la somma di € 26.714,98

Borgonovo V.T. 31/05/2023

IL R.U.P.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

PROVINCIA DI PIACENZA

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori,  
Paesaggisti e  
Conservatori

MARCO  
GALLOZZI  
Architetto