



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail info@aspazalea.it pec: aspazalea@pec.it

REG. GEN. N° 217 DEL 15/07/2024

DETERMINAZIONE N° 217 DEL 15/07/2024

Oggetto: riqualificazione e messa in sicurezza dell'area verde a sud della sede Andreoli (CIG: B0452CBC60). Approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento.

IL DIRETTORE F.F.

RICHIAMATA la Decisione dell'Amministratore Unico n° 15 del 29/4/2024 con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2024-2026, successivamente approvata con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 31/05/2024;

RICHIAMATA ALTRESI' la delega prot. N° 3645 del 20/6/2024 con la quale vengono assegnate al sottoscritto le funzioni di Direttore f.f. dal 24/6/2024;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni, prodotte dal RUP Geom. Pagani, cessato dal servizio e ritenuto di assumerne le funzioni in qualità di Direttore f.f., avendone i requisiti necessari:

- n° 258 del 14/9/2023 con la quale è stato conferito l'incarico professionale alla dott.ssa Torrigiani Emanuela relativo ad attività di indagini biomeccaniche visive e strumentali sui filari arborei di taglio radicati nell'area verde a sud della sede Andreoli, con produzione di piano tecnico-economico degli interventi manutentivi finalizzati alla messa in sicurezza dell'area e alla riqualificazione degli alberi;
- n° 1 del 3/1/2024, con la quale è stato incaricato l'Ing. Marco Gallonelli quale supporto al RUP;
- n° 7 del 15/1/2024, con la quale è stato affidato alla dott.ssa Torrigiani l'incarico di direzione lavori e contabilità degli stessi lavori;
- n° 19 del 29/01/2024, con la quale sono stati approvati i verbali di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 36/2023, con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	Progetto
A.1	Lavori a base di procedura	19.595,38
A.2	Oneri relativi alla sicurezza	587,86
	TOTALE "A" LAVORI	20.183,24
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA su A	4.440,31
B.2	Art. 45 c. 3 d. lgs. 36/2023	322,93
	Art. 45 c. 5 d. lgs. 36/2023	80,73
B.3	Spese tecniche (Progettazione/indagini)	4.400,00
B.3.1	Contributo EAP su B.3	176,00



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail info@aspazalea.it pec: aspazalea@pec.it

B.3.2	IVA su B.3 + B.3.1	1.006,72
B.4	Spese tecniche per DL e contabilità	1.150,00
B.4.1	INPS su B.4	46,00
B.4.2	IVA su B.4 + B.4.1	263,12
B.5	Spese tecniche assistenza RUP	788,15
B.5.1	INPA su B.5	31,53
B.5.2	IVA su B.5 + B.5.1	180,33
B.6	Spese istruttoria, contrib. Gara, ecc.	100,00
B.7	Spese per imprevisti e lavori in economia	1.830,94
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	14.816,76
	TOTALE GENERALE A+B	35.000,00

- n° 33 del 9/2/2024, con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta Organika srl con sede a Piacenza, Strada di Gerbido 253, C.F. e P.IVA 01776530337, per un importo di euro 19.203,47 + IVA;

CONSIDERATO che relativamente a quest'ultimo provvedimento occorre rideterminare come il relativo quadro economico approvato, che presenta alcuni errori e che risulta pertanto il seguente:

A	LAVORI		Progetto	Affidamento
A.1	Lavori a base di procedura		19.595,38	18.615,61
A.2	Oneri relativi alla sicurezza		587,86	587,86
	TOTALE "A" LAVORI		20.183,24	19.203,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA su A		4.440,31	4.224,76
B.2	Art. 45 c. 3 d. lgs. 36/2023		322,93	322,93
	Art. 45 c. 5 d. lgs. 36/2023		80,73	80,73
B.3	Spese tecniche (Progettazione/indagini)		4.400,00	4.400,00
B.3.1	Contributo EPAP su B.3		176,00	176,00
B.3.2	IVA su B.3 + B.3.1		1.006,72	1.006,72
B.4	Spese tecniche per DL e contabilità		1.150,00	1.150,00
B.4.1	Contributo EPAP su B.4		46,00	46,00
B.4.2	IVA su B.4 + B.4.1		263,12	263,12
B.5	Spese tecniche assistenza RUP		788,15	788,15
B.5.1	CNP su B.5		31,53	31,53
B.5.2	IVA su B.5 + B.5.1		180,33	180,33
B.6	Spese istruttoria, contrib. Gara, ecc.		100,00	100,00
B.7	Spese per imprevisti e lavori in economia		1.830,94	1.830,94
B.8	Ribasso d'asta			1.195,32
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		14.816,76	15.796,53
	TOTALE GENERALE A+B		35.000,00	35.000,00



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail info@aspazalea.it pec: aspazalea@pec.it

VISTO il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il mese di luglio 2024 trasmesso dal D.L. in data 3/7/2024 (ns. prot. N° 3858 del 3/7/2024), documentazione sulla quale l'impresa non ha iscritto riserve;

VISTO il Decreto del MIT 7/3/2018, n° 49, relativo alle funzioni del D.L. e del D.E.C., in particolare l'art. 14, comma 1, lett. d), che stabilisce che il RUP, prima di emettere il certificato di pagamento, deve verificare la regolarità contributiva dell'esecutore;

VISTO il DURC dell'impresa Organica SRL con validità fino all' 08/11/2024, acquisito agli atti;

PRESO ATTO che l'impresa ha prodotto la richiesta garanzia fideiussoria definitiva, la polizza RC, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'allegato certificato di pagamento;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Direttore e RUP, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità relativa al 1° SAL dei lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza dell'area verde a sud della sede Andreoli (CIG: B0452CBC60)" per lavori eseguiti a tutto il mese di luglio 2024, trasmessa dalla D.L. in data 3/7/2024 (ns. prot. N° 3858 del 3/7/2024);
2. Di dare atto che sui documenti di contabilità l'impresa non ha iscritto riserve;
3. Di approvare l'allegato certificato di pagamento n° 1 per l'importo di euro 10.078,23 + IVA, che può essere liquidato all'impresa Organika srl con sede a Piacenza, Strada di Gerbido 253, C.F. e P.IVA 01776530337;
4. Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite apposito DURC avente validità fino all'8/11/2024, acquisito agli atti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016;
6. di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore.

IL DIRETTORE F.F./RUP
(Carlo Gobbi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail info@aspazalea.it pec: aspazalea@pec.it

Allegato alla determinazione n° 217 del 15/07/2024

ASP AZALEA

Corso Matteotti 124 - 29015 Castel San Giovanni (PC)

Oggetto: riqualificazione e messa in sicurezza dell'area verde a sud della sede Andreoli
CIG: B0452CBC60

Committente: ASP Azalea

Impresa: Organika srl con sede a Piacenza, Strada di Gerbido 253, C.F. e P.IVA 01776530337

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 01

per il pagamento della rata n° 1 di euro 10.078,23 + IVA

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
TOTALE		
Anticipazione		
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con polizza INAIL -posizione n° 93025885-85		
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.ssa Emanuela Torrigiani)		

Il sottoscritto RUP,
Vista la determinazione n° 33 del 9/2/2024, con la quale il RUP precedente ha affidato all'impresa Organika srl i lavori in oggetto.
Vista la documentazione relativa al 1° SAL dei lavori trasmessa dalla D.L. il 3/7/2024, conservati agli atti, dalla quale risulta l'ammontare dei lavori effettuati a tutt'oggi:

Lavori a corpo e misura	10.661,97
Ribasso d'asta (5%)	533,10
Totale importo dovuto per lavori	10.128,87
Totale importi non soggetti a ritenuta	
Detrazioni	
Ritenuta infortuni 0,5%	50,64
Recupero anticipazione 20%	0,00
Ammontare certificati precedenti	0,00
Totale detrazioni	50,64
Credito impresa	10.078,23
IVA (22%)	2.217,21
TOTALE	12.295,44

Visto il DURC con validità fino all'8/11/2024
CERTIFICA

che si può pagare all'impresa Organika srl l'importo di euro 10.078,23 + IVA (soggetta a split payment).

Castel San Giovanni, 15/7/2024

IL RUP
(F.to Carlo Gobbi)